Allegato 3B) Gantt di Progetto
Development and realization of a fully-automated closed system for the production of ATMPs

Gantt progetto ATMPs			DURATA (giorni)
INIZIO	FINE	DESCRIZIONE	
1/11/2022	28/1/2024	Studio Linee Guida e ricerca bibliografica e industriale	447
1/1/2023	29/3/2024	Stesura FMEA e URS	448
15/3/2024	21/5/2024	Progettazione Meccanica 2D	66
29/3/2024	31/5/2024	Progettazione Meccanica 3D	62
1/6/2024	30/6/2024	Messa in Tavola	29
28/4/2024	2/9/2024	Progettazione Software	124
1/6/2024	3/10/2024	Realizzazione Meccanica dei singoli gruppi funzionali	122
30/8/2024	30/11/2024	Assemblaggio prototipo meccanico	90
30/11/2024	31/3/2025	Test Funzionali meccanici e software	120
1/3/2025	31/10/2025	Validazione Macchina ATMPs	240



Firmato digitalmente da:
SERVENTI MARCO
Firmato il 14/02/2024 12:06
Seriale Certificato: 2606373
Valido dal 10/07/2023 al 10/07/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA