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Descrizione attività cardine

PROGETTAZIONE 2D

Implementazione Sistema RTP Port

Implementazione ROBOT

Integrazione sistema stappatura

Sistema espulsione materiali

Implementazione sistema kit a parete

Microscopia

Visione

VHP + Ventilazione

Pesatura e Dosaggio

Centrifuga

Conta Particellare

Conta Microbiologica

Flange + Guanti

PROGETTAZIONE 3D

Implementazione Sistema RTP Port

Implementazione ROBOT

Integrazione sistema stappatura

Sistema espulsione materiali

Implementazione sistema kit a parete

Microscopia

Visione

VHP + Ventilazione

Pesatura e Dosaggio

Centrifuga

Conta Particellare

Conta Microbiologica

Flange + Guanti

MESSA IN TAVOLA

Implementazione Sistema RTP Port

Implementazione ROBOT

Integrazione sistema stappatura

Sistema espulsione materiali

Implementazione sistema kit a parete

Microscopia

Visione

VHP + Ventilazione

Pesatura e Dosaggio

Centrifuga

Conta Particellare

Conta Microbiologica

Flange + Guanti

108 GIORNIGIORNI RICHIESTI DA CRONOPROGRAMMA:

MCF 0.1
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